

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яйская средняя общеобразовательная школа №2»
(МБОУ «Яйская СОШ №2»)**

Утверждаю
Директор МБОУ «Яйская СОШ №2»
Зинченко Е.М.
Приказ № 5/1 от 11.01.2022

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования в МБОУ «Яйская СОШ №2» на 2022-2026 годы**

**Яя
2022**

План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные образовательные стандарты начального общего и
основного общего образования в МБОУ «Яйская СОШ №2» на 2022-2026 годы.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Обеспечение участия педагогических работников МБОУ «Яйская СОШ №2» в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов в части реализации требований новых ФГОС НОО и ООО	2022-2026 годы	Директор школы	Участие педагогов в программах КПК
1.2	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Яйская СОШ №2»	I — II квартал 2022 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Зам. директора по УВР	Высокий уровень готовности школы к реализации новых ФГОС НОО и ООО
1.3	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «Яйская СОШ №2» для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	II квартал 2022 года, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Зам. по БОП, ответственный за охрану труда, Завхоз	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда
1.4	Комплектование УМК по всем предметам учебного плана для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года, далее — ежегодно (по мере необходимости)	Директор школы, заведующая библиотекой	Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «Яйская СОШ №2» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и	2021 -2022 учебный год, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Аналитические справки заместителей директора

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
	ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.			
1.6	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно в течение 2021-2027 годов	Директор школы	Договоры о сетевом взаимодействии
1.7	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования МБОУ «Яйская СОШ №2»	Ежегодно в течение 2022-2026 годов	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, рабочие группы ПО проектированию ООП НОО и ООО	Протоколы заседаний рабочих групп по проектированию ООП НОО и ООО
2.	Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1	Внесение изменений в программу развития МБОУ «Яйская СОШ №2»	2022 год	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Обновлённая программа развития
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «Яйская СОШ №2»	2022-2027 годы	Управление образования администрации Яйского МО. Общеобразовательные организации Яйского МО	Устав МБОУ «Яйская СОШ №2» с внесенными изменениями.

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 годы	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников общеобразовательной организации	2022-2027 годы	Директор школы, специалист по кадрам	Должностные инструкции, разработанные в соответствии с ФГОС НОО и ООО
2.5	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МБОУ «Яйская СОШ №2», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	2022-2027 годы	Рабочая группа по разработке основной образовательной программы НОО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.6	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями и новых ФГОС ООО	2022-2027 годы	Рабочая группа по разработке основной образовательной программы ООО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП
2.7	Разработка Положения о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Приказ об утверждении Положения о системе оценивания образовательных достижений обучающихся. Введение

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
				комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных, личностных результатов образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3.	Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь-август 2022 года	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Планы работы школьных МО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 годы	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	План повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 - 2027 годов)	Зам. директора по УВР, психолог	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022 - 2026 годы	Директор школы, зам. директора по управлению качеством образования, зам. директора по содержанию образования, зам. директора по воспитанию и социализации	План ВШК на учебный год
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП	2022 — 2027 годы	Директор школы, заместители директора по УВР	Аналитические справки по результатам ВСОКО

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
	НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО			
4.	Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2022 - 2027 годов)	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Постоянно (в течение 2021 - 2027 годов)	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
5.	Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 - 2027 годов)	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Размещение на сайте МБОУ «Яйская СОШ №2» информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно правовом, программном, кадровом, материально техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 - 2027 годов)	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Сайт МБОУ «Яйская СОШ №2»
6.	Материально—техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
6.1	Утверждение (внесение изменений в случае необходимости) плана МБОУ «Яйская СОШ №2» по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2022 - 2027г.г.	2022 — 2022 учебный год, далее - по мере необходимости	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	План МБОУ «Яйская СОШ №2» по укреплению и расширению материально-технической базы.