

Приложение № 2  
к приказу МБОУ «Яйская СОШ № 2»  
от «25 » октября 2024 № 125

**План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Яйская СОШ № 2»  
в 2024-2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	14.10.2024	18.10.2024	Курочкина Т.С., замдиректора по ВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	До 24.10.2024		
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	18.10.2024	24.10.2024	Курочкина Т.С., замдиректора по ВР Терентьева А.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	28.10.2024	05.11.2024	Курочкина Т.С., замдиректора по ВР Терентьева А.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	05.11.2024	07.11.2024	Курочкина Т.С., замдиректора по ВР Терентьева А.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов	08.11.2024		Терентьева А.А., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	09.11.2024	18.11.2024	Курочкина Т.С., <i>замдиректора по ВР</i>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	До 20.12.2024		Курочкина Т.С., <i>замдиректора по ВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Курочкина Т.С., <i>замдиректора по ВР</i>